PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES PROGRAMÁTICAS Y RESULTADOS

Contratista: Fundación para el Desarrollo Integrado Sustentable (FUDIS).

Título del proyecto: Servicios de ejecución, administración y manejo de Programa de Comidas Escolares para el año escolar 2012.

Período de informe: 4 de Junio de 2012.

I- RESUMEN EJECUTIVO

Durante el mes de Junio 2012 Minera Panamá y la Fundación para el Desarrollo Integrado Sustentable (FUDIS) continuaron el programa comidas escolares para el Centro de Acopio de La Pintada, el proyecto tiene por objeto suministrar comidas escolares a 56 Centros Educativos en el Distrito de La Pintada y Escuelas del Distrito de Donoso que por su accesibilidad son atendidas por la Ruta del Centro de Acopio de La Pintada, con el fin de incrementar el peso y talla de estudiantes beneficiados; mejorar el rendimiento escolar y disminuir la deserción; así como la disminución de gasto familiar en alimentación. Este programa en total beneficia a un aproximado de 3,121 estudiantes.

Durante este segundo mes de implementación del proyecto se ha llevado a cabo las siguientes actividades principales:

- Actualización de matrícula 2012.
- Inclusión de Escuela Tres Brazos al Programa.
- Gestión de póliza de responsabilidad civil contra accidentes ocasionados por EL CONTRATISTA o de sus empleados y representantes a de terceros, incluyendo al personal y bienes de MINERA PANAMÁ por un monto combinado no menor de USD 40,000 (Cuarenta mil Balboas o Dólares de los Estados Unidos de América).
- Fianza de Cumplimiento de Contrato. (25% del Presupuesto Anual del Programa).
- Registro de contrato laboral de Demetrio Abrego como Promotor de Proyecto.
- Entrega de beca de comida escolar a los 56 centros educativos.
- Taller de estrategia de sostenibilidad del programa.

- Pre-selección de escuelas para el programa de huertos y granjas agrícolas.
- Compras, almacenamiento, distribución, empaque y conservación de alimentos.
- Entrega y distribución de alimentos.

II- ACTIVIDADES PROGRAMÁTICAS

A. Describa las actividades que se llevaron a cabo durante el período del informe (incluida la metodología aplicada) en comparación con las actividades programadas en el Contrato.

Organización del programa

Actividad Programada	Actividad Ejecutada	Metodología Aplicada
• Actualización de matrícula 2012	• Actualización de matrícula 2012. En total son 3,121 estudiantes. • Se espera para el mes de Junio readecuar las entregas a la nueva matrícula.	• Se solicitó a las escuelas la entrega de las matrícula por género, además MPSA solicitó a MEDUCA la información de las matrículas, con dicha información se procedió a comparar y actualizar la matrícula con referencia al año anterior.
• Inclusión al Programa de Escuela Tres Brazos	• Se incluyo durante la última entrega del mes de Mayo a la Escuela Tres Brazos en el Programa.	- El día 14 de Mayo la Asociación de Padres de Familia del plantel solicita a la Relaciones Comunitarias de MPSA la inclusión de la escuela al programa. - RECOM envía la solicitud a DECOM quienes en conjunto con FUDIS proceden a reunirse con los padres de familia para explicarles el alcance del programa, deberes y derechos, entregar una beca de comida escolar y

		proceder a firmar una nota de compromiso.
• Gestión de póliza de responsabilidad civil y fianza de cumplimiento solicitada en el contrato.	• Gestión de póliza de responsabilidad civil contra accidentes ocasionados por EL CONTRATISTA o de sus empleados y representantes a de terceros, incluyendo al personal y bienes de MINERA PANAMÁ por un monto combinado no menor de USD 40,000 (Cuarenta mil Balboas o Dólares de los Estados Unidos de América). • Fianza de Cumplimiento de Contrato. (25% del Presupuesto Anual del Programa).	• FUDIS completa formularios de aseguradora y presenta sus estados financieros para la emisión de la póliza en la Compañía Aseguradora Del Istmo Assurance Corp.
• Registro de contrato laboral en MITRADEL.	• Se registra en MITRADEL el contrato de Demetrio Abrego, Promotor Comunitario de Nueva Lucha.	• Se elabora contrato de trabajo, se imprime tres copias, una para FUDIS, otra para MITRADEL y una para para el colaborador, se firma y se registra en MITRADEL..
• Entrega de beca de comida escolar a los 56 centros educativos.	• Entrega de beca de comida escolar a los 56 centros educativos.	• Se confeccionó una beca de comida escolar la cual describe el alcance del programa, objetivos, duración del beneficio, matrícula del centro educativo, contenido de la bolsa de alimentos especificando tipo de alimentos, cantidad, unidad de medida y periodicidad de entrega; así como derechos y obligaciones de la escuela.
• Taller de estrategia de sostenibilidad	• Realización de taller de estrategia de	• El taller tuvo como agenda de

del programa.	sostenibilidad del programa el día 4 de mayo de 2012.	contenido: Palabras de bienvenida de la Profesora Rosa Vergara MEDUCA Coclé, Palabras por Christian Strassnig de MPSA, Antecedentes y evolución del proyecto por Jaime Torrero, Estrategia de Sostenibilidad y Criterios de Selección de Escuelas por Armando Espino, Período de preguntas y respuestas, así como recomendaciones. • El contenido del programa incluyo: Antecedentes del programas de nutrición escolar, estrategia gradual de sostenibilidad, huerto y granja avícola, criterios de selección de escuelas, responsabilidades de las partes, próximos pasos y metas.
• Pre-selección de escuelas para el programa de huertos y granjas agrícolas.	• Pre-selección de 35 Centros Educativos para el Programa de Huertos Escolares y Granjas Avícolas	• Se establecieron criterios de selección de escuelas en base a extensión de terreno, tipo de terreno, disponibilidad de agua, tipo de suelo, entre otros. • Se solicito a las escuelas que se registrarán voluntariamente en un formulario que indica nombre de centro educativo, matrícula, director, Presidente de Asociación, teléfono, Producción actual, terreno y agua.

Suministro de alimentos

Actividad Programada	Actividad Ejecutada	Metodología Aplicada
• Compras de productos alimenticios	• Compra de carne vacuna (babilla y pulpa negra), avícola, tuna, jamonilla, aceite, granos básicos (arroz, poroto, lenteja, arvejas, frijoles), condimentos (salsa de tomate, ajo, cebolla, sal).	• Selección de proveedores - Carne Vacuna – Carnes de Coclé. - Carne Avícola – Empresas Melo, S.A. - Granos, mercancía seca y enlatados: Distribuidoras de Coclé. - Condimentos (Ajo y Cebolla) – Ariel Montenegro del Mercado de Penonomé. - Hielo – Distribuidora 15 de Diciembre. • Proveedores en las comunidades - Carne Avícola – Productor de Coclesito Marcos Bonilla para las escuelas de Coclesito, Villa del Carmen y Nazareno - Tunas y jamonilla – Cooperativa de Servicios Múltiples 20 de Enero para las escuelas de Ojo de Agua y Bajo Grande.
• Almacenamiento, empaque y conservación de alimentos	• Almacenamiento, empaque y conservación semanal de alimentos.	• Los lunes de cada semana se recibe la carne vacuna, se clasifica la cantidad por escuela, se corta, se pesa, se empaca, se etiqueta y se congela en los freezer. • Los martes de cada semana se recibe la carne avícola, se clasifica la cantidad por escuela, se corta, se pesa, se empaca, se etiqueta y se congela en

		los freezer. • Cada quince días se compra tuna y jamonilla, se clasifica la cantidad por escuela, se empaca, se etiqueta y se almacena. • A principios de mes se compra los condimentos (sal, salsa de tomate, ajo, y cebolla), se clasifica por escuela, se empaca, se etiqueta y almacena. • Cada quince días se compra para escuelas difícil acceso los granos básicos (arroz, poroto, lenteja, arvejas y frijoles) y aceite, se clasifica por escuela, se empaca, se etiqueta y almacena.
• Entrega y distribución de alimentos	• Entrega de alimentos	• Según ruta establecida se hizo entrega de alimentos las siguientes semanas buscando el recibido conforme: - Semana 3 (6 y 7 de Mayo): Entrega a 55 escuelas de un total de 55 escuelas, incluyendo las de difícil acceso / 100% de Efectividad. - Semana 4 (13 de Mayo): Entrega a 52 escuelas de un total de 52 escuelas / 100 % de efectividad. - Semana 5 (20 y de 21 de Mayo): Entrega a 56 escuelas de un total de 56 escuelas, incluyendo las de difícil acceso / 100% efectividad.

		- Semana 6 (27 de Mayo): Entrega a 53 de un total de 53 escuelas/ 100% de Efectividad.
• Recepción de solicitudes de las escuelas beneficiarias respecto al suministro de alimentos	• Se han recibido 38 notas de aceptación, confirmación de matrículas y listado de padres de familia para recoger la comida.	• Se reciben las notas durante la entrega de comida o en el Centro de Acopio, posteriormente se elabora una lista de verificación de notas recibidas, durante el mes de Mayo se recibieron notas de treinta y ocho (38) escuelas.

B. Exponga brevemente cualquier problema que haya habido en lograr los objetivos descritos en el Contrato de Prestación de Servicios. Por favor indique cómo se ha modificado cualquiera de las actividades actuales o programas del proyecto como resultado de ese problema.

Dificultades encontradas	**Soluciones o alternativas**
Actualización de matrícula 2012	Solicitar a cada centro educativo nota de actualización de matrícula 2012 así como al MEDUCA para contar con información fidedigna del 2012.

IV. RESULTADOS PROGRAMÁTICOS:

A. Resultados correspondientes al Menú de Indicadores del Programa de Comidas Escolares:

Indicador	Cantidad	Detalle
Total de estudiantes beneficiados	3,121	Estudiantes
Total de comidas distribuidas	3,121	Estudiantes
Total de entregas realizadas vs planificadas		
Entrega de 6 y 7 de Mayo (% efectividad)	100%	55 de 55 escuelas.
Entrega de 13 de Mayo (% efectividad)	100%	52 de 52 escuelas
Entrega 20 y 21 de Mayo (% de efectividad)	100%	56 de 56 escuelas.
Entrega 27 de Mayo (% de efectividad)	100%	53 de 53 escuelas.
Total de comidas distribuidas escuelas de acceso normal Semana No. 3 (6 de Mayo)	723	Libras de pollo
	1,446	Libras carne de primera
	723	Latas de Jamonilla
	957	Tuna con vegatales
	22	Barras de hielo
Total de comidas distribuidas escuelas de acceso difícil acceso – 2da entrega (7 de Mayo)	78	Libras de pollo
	156	Libras de carne
	307	Latas de jamonilla
	307	Latas de tuna con vegetales
	13	Aceite
	488	Libras de arroz
	244	Libras de poroto
	398	Libras de lenteja
	334	Libras de frijoles.
Total de comidas distribuidas escuelas de acceso normal Semana No. 4 (13 de Mayo)	723	Libras de pollo
	1,446	Libras carne de primera
	723	Latas de Jamonilla

	957	Tuna con vegatales
	21	Barras de hielo
Total de comidas distribuidas escuelas de acceso normal Semana No. 5 (20 de Mayo)	716	Libras de pollo
	1,411	Libras carne de primera
	719	Latas de Jamonilla
	946	Tuna con vegatales
	1,284	Salsa de tomate
	447	Ajo
	1,140	Cebolla
	482	Sal
	22	Barras de hielo
Total de comidas distribuidas escuelas de acceso difícil acceso – 3era entrega (21 de Mayo)	78	Libras de pollo
	156	Libras carne de primera
	307	Latas de Jamonilla
	307	Tuna con vegatales
	37	Aceite
	698	Arroz
	349	Poroto
	698	Lentejas
	349	Arvejas
	110	Salsa de tomate
	18	Ajo
	55	Cebolla
	45	Sal
Total de comidas distribuidas escuelas de acceso normal Semana No. 6 (27 de Mayo)	721	Libras de pollo
	1,438	Libras carne de primera
	720	Latas de Jamonilla
	947	Tuna con vegatales
	21	Barras de hielo

Número de notas recibidas	38	Escuelas (ver informe de notas recibidas)
Número de notas envidas	1	Nota a MPSA
Taller de estrategia de sostenibilidad del programa Hombres Mujeres	45 30 15	
Ingresos económicos generados por la compra de productos alimenticios o servicios a proveedores externos a) Carnes de Coclé, S.A. b) Empresas Melo c) Agencias Escoffery d) Distribuidores Penonomé	**B/ 29863.29** 12,230.40 2,383.10 7,623.00 7,626.79	
Ingresos económicos generados por la compra de productos alimenticios o servicios a proveedores locales y organizaciones de base comunitaria. a) Transporte terrestre (René López). b) Transporte acuático (Carlos González). c) Transporte acuático – Nueva Lucha d) Coordinadores comunitarios – Nueva Lucha. e) Coordinadores comunitarios – Nuevo Sinaí f) Cooperativa Servicios Múltiples	**B/ 4,057.40** 1,200.00 625.00 90.00 510.00 280.00 1,352.40	

Por favor firme y ponga la fecha en los espacios indicados y envíe el Informe a Minera Panamá, S.A. y una copia para los archivos de FUDIS.

_____ 4 de Junio de 2012

Firma Fecha

Anexos:

1. Fotos del proyecto.
2. Acta de reunión RECOM.
3. Lista de asistencia RECOM.
4. Acta de ingreso a programa, escuela Tres Brazos
5. Listado de centros educativos interesados en el programa de huertos y granjas educativas.